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Si el martes concesionario no tiene una propuesta, contrato caducara. Director
renuncio al cargo.

La suerte del megaproyecto de recuperacion de la navegabilidad del rio Magdalena,
una obra de 2,5 billones de pesos en inversiones, clave para que el pais se
desatrase en competitividad logistica y en el transporte multimodal, esta a la
espera de un Ultimo chance.

Luego de que el concesionario Navelena, conformado en su mayoria por la brasilefia
Odebrecht (86,6 por ciento), incumpliera en junio el plazo para acreditar los
recursos financieros del proyecto (650.000 millones de pesos de construccion y una
deuda total de 1,6 billones de pesos a 13 afos), por lo cual ya esta pagando multas
diarias, el Gobierno, la Corporaciéon Auténoma Regional del Rio Magdalena
(Cormagdalena) y la firma contratista estan buscando salidas, que no han sido
faciles.

En medio de la renuncia del director de Cormagdalena, Luis Alvaro Mendoza, la cual
solo serd tramitada por la junta de la entidad solo hasta mediados de septiembre, y
de los apuros que desaté el coletazo del escandalo de la condena del presidente de
la casa matriz de la brasilefa, las partes, principalmente Navelena, buscan evitar
que el proyecto naufrague.

(Lea también: Corren multas contra el consorcio Navelena)

EL TIEMPO pudo establecer que el lunes pasado el vicepresidente German Vargas
Lleras sostuvo una reunién con el presidente Juan Manuel Santos y consideraron
que, ante la falta de avances para el cierre financiero del proyecto, era
recomendable relevar a Mendoza del cargo, quien no logré avanzar como se
esperaba en la consecucidn de los socios para reemplazar a Odebrecht en la parte
mayoritaria.

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
quien fue encargado de ayudar a buscar salidas para que el proyecto cuente con los
recursos de capital requeridos para su ejecucién, seflala que la uUltima palabra se
dird el proximo martes, dia para el cual esta citada una audiencia para decretar la
caducidad del contrato.
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En medio de la tensién, los apuros y la confidencialidad con que Navelena viene
realizando este proceso, el funcionario revelé que ese dia esta previsto declarar la
caducidad, en cumplimiento del contrato, a no ser que esta firma llegue con una
propuesta sélida, con nuevos socios y unas cartas de intencién que permitan llevar
a cabo el proyecto.

En otras palabras, segun Andrade, sera la ultima oportunidad para evitar
el fracaso de un proceso que fue adjudicado en julio del 2014 y contratado
en septiembre del mismo ano.

“Si ese dia presenta una propuesta creible, se le podria dar mas tiempo para que la
materialice. Si no, se declara la caducidad”, asegurdé Andrade tras advertir gque si
ello ocurre se debe liquidar el contrato e iniciar la estructuracién de nueva
concesion y licitarla, lo cual puede tardar mas de un afo.

Y agregd que Navelena, todavia en cabeza de Odebrecht, debe traer la oferta de un
banco que con la nueva composicién accionaria esté dispuesto a financiar el
proyecto, pues es claro que a un consorcio donde la brasilefia sea mayoria ninguna
entidad financiera quiere prestarle.

Hay opciones

EL TIEMPO buscé al director saliente de Cormagdalena, Luis Alvaro Mendoza, pero
por el poco tiempo que le deja este proceso delegé a Erika Escaf, asesora juridica
de la entidad.

De acuerdo con Escaf, desde que se advirtieron las dificultades de Navelena, se
realizaron reuniones de seguimiento, para verificar cémo iban las negociaciones y
quiénes serian los posibles cesionarios, los posibles financiadores y estructuradores.

Durante ese proceso en la Corporacidn se valoraron 12 cartas de intencién, pero la
entidad pidié restringir el nGmero de opcionados, toda vez que lo que se buscaba
eran proponentes mucho mas sélidos.

Por ello, de 16 posibilidades iniciales se pasé a 12, luego a tres y finalmente quedod
este numero de estructuras plurales (varias firmas las conforman) en la Ultima
reunidon de seguimiento.

Cormagdalena asume que de estos tres proponentes Navelena escogera
uno y lo presentara el dia de la audiencia de caducidad, el préximo 30 de
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agosto.

Aunqgue el concesionario Navelena ha manejado acuerdos de confidencialidad para
no afectar la negociacién y el ingreso de nuevos socios, fuentes enteradas del tema
sefalaron que el Grupo Colpatria expresé que no tenia interés en participar.

Pero sobre este punto, Escaf dijo que no habia ninguna oferta radicada en la
Corporacion por parte de esta entidad financiera.

No obstante, durante la Ultima semana hubo reuniones de seguimiento con
financiadores y por eso se habla de que Goldman Sachs hace parte del grupo de
prestamistas.

¢Odebrecth continuaria?

En mayo, el director de Cormagdalena, Luis Alvaro Mendoza, explicé que Odebrecht
puede ceder su participacidon hasta un minimo del 25 %, pues esto asegura que las
condiciones técnicas bajo las cuales se firmé el proyecto se mantendran. De lo
contrario, el proceso tardaria mas, ya que se deberia estudiar que los nuevos socios
cumplan con todos los compromisos que se pedian en el pliego, para poder
adjudicarsele al nuevo inversionista.

http://app.eltiempo.com/economia/sectores/contrarreloj-para-salvar-navegabilidad-
or-el-rio-magdalena/16683211
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